

## Gestaltung Nachbarschaftsräume (NBSR) im Stadtdekanat Frankfurt und Offenbach / Aufgaben und zeitlicher Ablauf

(V.1 / Stand 05.07.2023 / Tischvorlage für die Stadtsynode am 05.07.2023)

### Aufgaben / Themen:

1 Rechtsform des NBSR

2 Verkündigungsdienst / Stellenplan

3 gemeinsame Verwaltung im NBSR / zentrales Gemeindebüro

4 Gebäudebedarfs- und Entwicklungsplan (GBEP)

5 Arbeitsprofil im NBSR und Sozialraum / Visitation

Abkürzungen: siehe letzte Seite!

Datum	EKHN	Stadtdekanat / ERV	NBSR	Bemerkungen
<b>2023</b>				
05.07.2023		<b>Beschluss Regionalplan zur Bildung der NBSR</b> (Dekanatssynode)		3-Jahres-Frist zur Festlegung der Rechtsform der NBSR (§2d RegG) (d.h. bis 04.07.2026)
bis 01.08.2023	Kenntnisnahme des Regionalplans (KiVerw)	Information über Regionalplan an KiVerw (DSV)		
ab 01.09.2023			2 gemeinsame Treffen Verkündigungsteams (PfD, GPD, KMD) im NBSR	- Kennenlernen - Vorüberlegungen zur Dienstordnung für das Verkündigungsteam im NBSR
bis 15.09.2023			1 Bildung Steuerungsgruppe für den NBSR (SG)	- mind. 1 Person aus jedem KV - Beteiligung der Berufsgruppen GPD, KMD - Untergruppen (NBSR-AG) zu bestimmten Themen - Beschluss einer Geschäftsordnung <sup>1</sup>

<sup>1</sup> In dieser Handreichung befindet sich auf S. 22 eine Mustergeschäftsordnung, die auch für die Steuerungsgruppe im NBSR angewendet werden kann:

[https://unsere.ekhn.de/fileadmin/content/ekhn.de/download/intern/ekhn2030/Handreichungen/Handreichung\\_Dekanate\\_Bildung\\_von\\_Nachbarschaftsraeumen.pdf](https://unsere.ekhn.de/fileadmin/content/ekhn.de/download/intern/ekhn2030/Handreichungen/Handreichung_Dekanate_Bildung_von_Nachbarschaftsraeumen.pdf)

Datum	EKHN	Stadtdekanat / ERV	NBSR	Bemerkungen
09/2023 – 06/2024			1 Verständigung über die angestrebte Rechtsform im NBSR <sup>2</sup> (SG des NBSR)	- Gemeinde- zusammenschluss <sup>3</sup> - oder Bildung einer Gesamtkirchengemeinde - oder Bildung einer Arbeitsgemeinschaft (AG)
09/2023 – 06/2025			5 Überlegungen zur Profilierung kirchlicher Arbeit im NBSR (SG und Verkündigungsteam des NBSR)	
06.09.2023 20.09.2023 04.10.2023 19.10.2023	5 Information über Visitation (Durchführung Ende 2024 / Anfang 2025) durch Propst Albrecht	5 DSV Dekanatssynode Pfarrkonvent Koordinationskonferenz ERV		- Gegenseitige Besuche Kirchengemeinden und übergemeindliche bzw. soziale Einrichtungen im NBSR / - Wahrnehmung des Sozialraums <sup>4</sup>
bis 30.09.2023		2 Beschluss 1. Entwurf des Stellenplans (DSV)		- Anzahl Stellen Pfd, GPD, KMD im jeweiligen NBSR - Vorschlag regionale Stellen Pfd, GPD, KMD
bis 31.10.2023		2 Information über 1. Entwurf des Stellenplans an SG der NBSR, KVs und beteiligte Ausschüsse (DSV)		Ausschüsse: GS-A (federführend), KiMu-A, Fb1-A, Fb2-A, A- Ö+IRD, SKA-A, Fin-A
09–10/2023		4 Bildung Gebäude-AGs NBSR (Bauabteilung ERV)		- je eine AG für Nord-West (N-W) und Süd-Ost (S-O) - TN: Prodekan/in, 1-2 Pers. Bauabteilung, 1-2 Pers. Geb-A, 1-2 Pers. GS-A

<sup>2</sup> [https://unsere.ekhn.de/fileadmin/content/ekhn.de/download/intern/ekhn2030/Handreichungen/Handreichung\\_Rechtsformen\\_screen.pdf](https://unsere.ekhn.de/fileadmin/content/ekhn.de/download/intern/ekhn2030/Handreichungen/Handreichung_Rechtsformen_screen.pdf)

<sup>3</sup> [https://unsere.ekhn.de/fileadmin/content/ekhn.de/download/intern/ekhn2030/Muster/Fahrplan\\_fuer\\_einen\\_Gemeindezusammenschluss.pdf](https://unsere.ekhn.de/fileadmin/content/ekhn.de/download/intern/ekhn2030/Muster/Fahrplan_fuer_einen_Gemeindezusammenschluss.pdf)

<sup>4</sup> [https://unsere.ekhn.de/fileadmin/content/ekhn.de/download/intern/ekhn2030/Handreichungen/Handreichung\\_Gemeinwesenorientierung\\_2023.pdf](https://unsere.ekhn.de/fileadmin/content/ekhn.de/download/intern/ekhn2030/Handreichungen/Handreichung_Gemeinwesenorientierung_2023.pdf)

Datum	EKHN	Stadtdekanat / ERV	NBSR	Bemerkungen
bis Ende 2023		4 Erstellung Planunterlagen und Gebäudesteckbriefe (Bauabteilung ERV)		
10/2023 – 06/2024	4 Mitwirkung beim Dekanats- Analyseplan (Bauabteilung EKHN)	4 Erstellung Dekanats- Analyseplan (Bauabteilung ERV)		
bis 31.12.2023		2 Rückmeldung zum 1. Entwurf des Stellenplans an DSV (GS-A und Ausschüsse)	2 Rückmeldung zum 1. Entwurf des Stellenplans an DSV (SG der NBSR und KVs)	
<b>2024</b>				
01–04/2024			4 Bereisungen NBSR im Dekanatsbereich <b>Süd-Ost</b> durch erweiterte Gebäude- AG S-O	- zusätzliche TN: 1-2 Pers. je Gemeinde des zu bereisenden NBSR - Besichtigung der Liegenschaften
01–06/2024		Beratung durch Verwaltung ERV	3 Planung für gemeinsames Gemeindebüro / Vorbereitung Kooperationsvereinbarung (SG des NBSR, KVs)	Klärung u.a.: - IT-Konzept - Anzahl MA / Raumbedarf - Finanzierungsanteile der beteiligten Gemeinden. (Vgl. Handreichung) <sup>5</sup>
bis 15.03.2024		2 Beschluss 2. Entwurf Stellenplan (DSV)		- Vorschlag für konkrete Stellenkürzungen (zum 31.12.2027 und zum 31.12.2029)
bis 27.03.2024		2 Versand 2. Entwurf Stellenplan an KVs, SG		Ausschüsse: GS-A (federführend), KiMu-A, Fb1-A, Fb2-A, A- Ö+IRD, SKA-A, Fin-A

<sup>5</sup>[https://unsere.ekhn.de/fileadmin/content/ekhn.de/download/intern/ekhn2030/Handreichungen/Handreichung\\_Buendelung\\_der\\_Verwaltung\\_im\\_gemeinsamen\\_Gemeindebuero.pdf](https://unsere.ekhn.de/fileadmin/content/ekhn.de/download/intern/ekhn2030/Handreichungen/Handreichung_Buendelung_der_Verwaltung_im_gemeinsamen_Gemeindebuero.pdf)

Datum	EKHN	Stadtdekanat / ERV	NBSR	Bemerkungen
		NBSR und beteiligte Ausschüsse (DSV)		
17.04.2024		2 Vorstellung und erste Beratung 2. Entwurf Stellenplan (Dekanatssynode)		
04–10/2024			4 Bereisungen NBSR im Dekanatsbereich <b>Nord-West</b> durch erweiterte Gebäude-AG N-W	- zusätzliche TN: 1-2 Pers. je Gemeinde des zu bereisenden NBSR - Besichtigung der Liegenschaften
04–12/2024	Beratung durch Bauabteilung EKHN		4 Entwicklung von 1-3 Varianten eines Gebäudeplans für die einzelnen NBSR im Dekanatsbereich <b>Süd-Ost</b> (erweiterte Geb.-AG S-O)	-
bis 12/2024			3 Vorschlag für Standort(e) Gemeindebüros im Dekanatsbereich <b>Süd-Ost</b> (erweiterte Geb.-AG S-O)	
(ab 09/2023) bis 30.06.2024			1 Grundsatzentscheidung über die angestrebte Rechtsform des NBSR (KVs)	Grundlegende Informationen in „Handreichung Rechtsformen“ <sup>6</sup>
bis 31.03.2024 (optional)	Beratung durch KiVerw	Beratung durch DSV bzw. Bereichsvorstand	1 Vorbereitung Verträge und Satzungen für <b>rechtliche Neuordnung zum 01.01.2025</b> (SG des NBSR, KVs)	Vereinigungsvereinbarung bei Zusammenschluss bzw. Satzung bei Gesamtkirchengemeinde oder Arbeitsgemeinschaft

<sup>6</sup> [https://unsere.ekhn.de/fileadmin/content/ekhn.de/download/intern/ekhn2030/Handreichungen/Handreichung\\_Rechtsformen\\_screen.pdf](https://unsere.ekhn.de/fileadmin/content/ekhn.de/download/intern/ekhn2030/Handreichungen/Handreichung_Rechtsformen_screen.pdf)

Datum	EKHN	Stadtdekanat / ERV	NBSR	Bemerkungen
bis 30.06.2024 (optional)			1 <u>Beschluss Verträge und Satzungen für rechtliche Neuordnung zum 01.01.2025</u> (KVs)	Wirksamkeit der Beschlüsse erst nach Kirchenaufsichtlicher Genehmigung
07–12/2024 (optional)	1 Kirchenaufsichtliche Genehmigung (KiVerw)			(für rechtliche Neuordnung zum 01.01.2025)
bis 15.07.2024		2 Anhörung der von einer Pfarrstellenkürzung betroffenen KVs (DSV)		
bis 15.07.2024		2 Rückmeldung zum Stellenplan an DSV (GS-A und Ausschüsse)	2 Rückmeldung zum Stellenplan an DSV (SG der NBSR und KVs)	
bis 31.08.2024		2 Beschluss der endgültigen Vorlage für den Stellenplan (DSV)		
07.09.2024		5 zentrale Kick-off-Veranstaltung für Visitation	5 zentrale Kick-off-Veranstaltung für Visitation	
10.09. - 10.10. 2024			5 Termine zur Vorbereitung der Visitation in jedem NBSR (SG des NBSR, KVs)	Information, gegenseitiges Kennenlernen, Verabredung der Besuche /
18.09.2024		2 Beschluss Stellenplan (Dekanatssynode)		
bis 30.09.2024		2 Information über Stellenplan an KiVerw (DSV)		

Datum	EKHN	Stadtdekanat / ERV	NBSR	Bemerkungen
bis 31.12.2024	2 Prüfung der Umsetzbarkeit des Stellenplans (KiVerw)			Stellenplan tritt zum 01.01.2025 in Kraft
10–12/2024		Mitwirkung Prodekan*in	2 Vorbereitung gemeinsame Dienstordnung (Pfd, GPD, KMD) für den NBSR (SG und Verkündigungsteam des NBSR, KVs)	
14.10.2024 – 14.02.2025			5 Durchführung der Visitationsbesuche in den NBSR	
11/2024 – 06/2025	Beratung durch Bauabteilung EKHN		4 Entwicklung von 1-3 Varianten eines Gebäudeplans für die einzelnen NBSR im Dekanatsbereich <b>Nord-West</b> (erweiterte Geb.-AG N-W)	
06/2025			3 Vorschlag für Standort(e) Gemeindebüros im Dekanatsbereich <b>Nord-West</b> (erweiterte Geb.-AG N-W)	
<b>2025</b>				
ab 01/2025			2 Beschluss gemeinsame Dienstordnung (Pfd, GPD, KMD) für den NBSR (Ltg des NBSR <sup>7</sup> )	

<sup>7</sup> (oder übereinstimmender Beschluss aller beteiligten KVs)

Datum	EKHN	Stadtdekanat / ERV	NBSR	Bemerkungen
02–06/2025			4 Workshops in den einzelnen NBSR im Dekanatsbereich <b>Süd-Ost</b> (erweiterte Geb.-AG S-O, SG bzw. Ltg NBSR <sup>8</sup> )	- Vorstellung der 1-3 Varianten für Gebäudeplan - <b>Festlegung auf eine Variante = Gebäudeplan des NBSR</b>
bis 06/2025			3 Beschluss Standort des jeweiligen Gemeindebüros (Ltg NBSR <sup>8</sup> )	(NBSR im Dekanatsbereich <b>Süd-Ost</b> )
ab 03/2025			5 Auswertungsgespräche zu den Visitationsbesuchen mit Propst Albrecht	
bis 31.03.2025 (optional)	Beratung durch KiVerw	Beratung durch DSV bzw. Bereichsvorstand	1 <u>Vorbereitung Verträge und Satzungen für rechtliche Neuordnung zum 01.01.2026</u> (SG des NBSR, KVs)	Vereinigungsvereinbarung bei Zusammenschluss bzw. Satzung bei Gesamtkirchengemeinde oder Arbeitsgemeinschaft <sup>9</sup>
bis 30.06.2025 (optional)			1 <u>Beschluss Verträge und Satzungen für rechtliche Neuordnung zum 01.01.2026</u> (KVs)	Wirksamkeit der Beschlüsse erst nach Kirchenaufsichtlicher Genehmigung
07–12/2025 (optional)	1 Kirchenaufsichtliche Genehmigung (KiVerw)			<b>(für rechtliche Neuordnung zum 01.01.2026)</b>

<sup>8</sup> (oder übereinstimmender Beschluss aller beteiligten KVs)

<sup>9</sup> [https://unsere.ekhn.de/fileadmin/content/ekhn.de/download/intern/ekhn2030/Handreichungen/Handreichung\\_Rechtsformen\\_screen.pdf](https://unsere.ekhn.de/fileadmin/content/ekhn.de/download/intern/ekhn2030/Handreichungen/Handreichung_Rechtsformen_screen.pdf)

Datum	EKHN	Stadtdekanat / ERV	NBSR	Bemerkungen
08/2025 – 02/2026			4 Workshops in den einzelnen NBSR im Dekanatsbereich <b>Nord-West</b> (erweiterte Geb.-AG N-W, SG bzw. Ltg NBSR <sup>10</sup> )	- Vorstellung der 1-3 Varianten für Gebäudeplan - <b>Festlegung auf eine Variante = Gebäudeplan des NBSR</b>
<b>2026</b>				
02/2026			3 Beschluss Standort des jeweiligen Gemeindebüros (Ltg NBSR <sup>10</sup> )	(NBSR im Dekanatsbereich <b>Nord-West</b> )
bis 31.03.2026	Beratung durch KiVerw	Beratung durch DSV bzw. Bereichsvorstand	1 <u>Vorbereitung</u> Verträge und Satzungen für <b>rechtliche Neuordnung zum 01.01.2027</b> (SG des NBSR, KVs)	Vereinigungsvereinbarung bei Zusammenschluss bzw. Satzung bei Gesamtkirchengemeinde oder Arbeitsgemeinschaft <sup>5</sup>
bis 30.06.2026			1 <u>Beschluss</u> Verträge und Satzungen für <b>rechtliche Neuordnung zum 01.01.2027</b> (KVs)	Wirksamkeit der Beschlüsse erst nach Kirchenaufsichtlicher Genehmigung
07–12/2026	1 Kirchenaufsichtliche Genehmigung (KiVerw)			<b>(für rechtliche Neuordnung zum 01.01.2027)</b>
03-05/2026		4 Finalisierung des GBEP (Bauabteilung ERV)		-Zusammenführung der Gebäudepläne der NBSR - Überprüfung des Gesamt- Ergebnisses

<sup>10</sup> (oder übereinstimmender Beschluss aller beteiligten KVs)



Datum	EKHN	Stadtdekanat / ERV	NBSR	Bemerkungen
05/2026		4 Beschluss Vorlage GBEP für Dekanatssynode (DSV)		
06-08/2026		4 Beratung in den beteiligten Ausschüssen		
09/2026		4 Beschluss des GBEP (Dekanatssynode)		
09-12/2026	4 Kirchenaufsichtliche Genehmigung (KiVerw / Bauabteilung EKHN)			<b>GBEP tritt zum 01.01.2027 in Kraft</b>

**Abkürzungen:**

AG	Arbeitsgemeinschaft
DSV	Dekanatssynodalvorstand
GBEP	Gebäudebedarfs- und Entwicklungsplan
GPD	Gemeindepädagogischer Dienst
KiVerw	Kirchenverwaltung
KMD	Kirchenmusikalischer Dienst
KV	Kirchenvorstand
Ltg NBSR	Leitungsorgan des Nachbarschaftsraums (KV fusionierte Gemeinde, KV Gesamtkirchengemeinde / geschäftsführender Ausschuss des NBSR)
MA	Mitarbeiter*in
NBSR	Nachbarschaftsraum
PfD	Pfarrdienst
SG	Steuerungsgruppe

---

03.07.2023

Stadtdekan Dr. Achim Knecht    Prodekan Holger Kamlah

Prodekanin Amina Bruch-Cincar